

Konstancin Jeziorna, dn. 10.12.2018 r.

KDK/ZP/12 /1/2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”**

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej” Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku.

Szanowni Państwo!

Zamawiający informuje, że uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2452/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczącą przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia i w konsekwencji - działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sposób następujący:

1) Rozdz. II. Opis przedmiotu zamówienia pkt.1 - poprzez wykreślenie następującej treści:

„Zamawiający informuje, że na chwilę wstąpienia postępowania nie jest w posiadaniu pozwolenia na budowę. Teren budowy zostanie przekazany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji”

2) Wzór umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ):

a) w § 6 ust. 1 :

Treść przed zmianą:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do 300 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejęcia Terenu budowy tj. do dniar. Teren budowy zostanie przekazany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.”

Treść po zmianie:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do 300 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejęcia Terenu budowy tj. do dniar. **Teren budowy zostanie przekazany w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.”**

b) W par 12 Zamawiający wykreśla treść ust.12:

„W przypadku nie przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca w terminie 14 dni ma prawo odstąpienia od Umowy (ze skutkiem *ex tunc*). Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia”

Zamawiający informuje również, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia 17.12.2018 r. na dzień 19.12.2018 r. na godz. 08:30 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Sekretariat, parter, pokój nr 1.21, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 656076-N-2018 z dnia 01-12-2018 r.