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Zatacznik nr 5 do SIWZ
Wzér UMOWY
zawartej w ............. wdniu .............. pomiedzy
Konstancinskim Domem Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin — Jeziorna,
NIP 123-069-43-37, REGON 001077625, reprezentowanym przez:
Edyte Markiewicz — Brzozowska — Dyrektora,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

SPOLKA AKCYINA (S.A.) I SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
........................ Spotka Akcyjna z siedzibg w ........................ (kod pocztowy ........................),
przy ulicy .....ccoceeveiinneens wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad RejoNOWY ........cccccccceveennne , pod nr KRS ... , 0 kapitale
zaktadowym w wysokoSCi ..........cceeueeneee. zt, wptaconym w WySOKOSCi ........ccoeeevvrennenne ,
NIP .., , REGON .....cccoeiiine , Zwana w dalszej czeSci Umowy ...........ccccue....... ,

reprezentowana przez':
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)

........................ Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w ........................ (kod
POCZEOWY ...oceeeviiieeann. ), przy ulicy ....ocoveveeeennnnn. , wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ........................ , pod nr KRS
........................ , 0 kapitale zaktadowym w wysokosSci .........ccccceeveeeeee 2 NIP i,
REGON .......cccocoieeenenns , zwana w dalszej czeSci UMowy ...........cc........ , reprezentowana

2
przez‘:
SPOLKI OSOBOWE: SPOLKA JAWNA (sp.j.), SPOLKA KOMANDYTOWA (sp.k.),
SPOLKA PARTNERSKA (sp.p.)

........................ Spotka Jawna z siedzibg w ........................ (kod pocztowy ........................), przy
ulicy e, , Wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad RejonNOWY .........cccceeeenneee , pod nr KRS ..o , NIP
........................ , REGON ........................, Zwana w dalszej czeSci UmMOWY .........ccccecuennes,

reprezentowana przez’:
OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC GOSPODARCZA

........................ zamieszkaly W .....cccceceveeeee... (kOod - poCZEOWY  ..ooooeeiiieeennn),  PrZY
| , prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ........cceceene.
W oo (kod pocztowy ......cccccevveinnneen. ), Przy ul. , wpisany do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez ........................ , pod numerem
........................ ; NIP ....cococeeeveeeeeee, REGON ..., ZWaNY W dalszej cze$ci umowy

........................ , reprezentowany przez’:
SPOLKA CYWILNA (s.c.)

........................ zamieszkaly W .....cccceeveeeee... (kod  poCZEOWY  ...oooeeiiieennnn),  PrZY
ul , wpisany do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej prowadzonej przez
..................... , pod numerem .........cccecceveeeeie | eveiiiiee ... ZaMieszkaty wio.... (KO

! Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego.
2 Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego.
3 Dotyczy tylko sytuacji, w ktérych za strone dziata prawidtowo umocowany petnomocnik; w przypadku osobistej
reprezentacji nalezy wykresli¢; w przypadku spétki cywilnej strong umowy sg jej wspdlnicy a nie spdtka.
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POCZEOWY  ..ooeeeiiiieeenn. ), przy ule , wpisany do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez ................... , pod numerem .........cccee..n. , prowadzacy
wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod firmg ......cccceeenen.
W o (kod pocztowy ........ccccevvenneee. ), Przy ul. oo, , NIP ,
REGON.....cccovvvevreeeee , zwani
w dalszej cze$ci Umowy ..........cccueeuee. , reprezentowani przez’:

zwanym w dalszej cze$ci umowy zwang dalej ,,Wykonawca”,

a tacznie zwanymi ,Stronami”, zostata zawarta Umowa - w ramach umowy

nr RPMA.05.03.00-14-5989/16-00 o dofinansowanie Projektu ,MUZEUM WYCINANKI
POLSKIEJ” wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
priorytetu V ,Gospodarka przyjazna $rodowisku” dziatania 5.3 ,Dziedzictwo kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020 - o tresci
nastepujgcej:

§1.
Definicje

Uzyte w tresci Umowy pojecia i okreSlenia nalezy rozumiec:

1) Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy do ktdérego wykonania zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie Umowy, dookreslony w SIWZ, w tym w szczegdlnosci
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym; w przypadku watpliwosci co do zakresu
Przedmiotu Umowy rozstrzygajacym jest zasadniczy cel Umowy, jakim jest rewaloryzacja
i adaptacja Domu Ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej
(nazywanego w Umowie réwniez ,obiektem”) mozliwego do jego uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

2) dokumentacja techniczna — opracowane przez Wykonawce projekty budowlane,
projekty wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIiORB), Harmonogram (oraz ewentualne inne harmonogramy),
opracowania lub inne dokumenty ustalajgce szczegdtowo sposéb wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z ktérymi wykonywane bedg roboty budowlane, a takze projekt aranzacji
wnetrz; dokumentacje techniczng stanowi réwniez dokumentacja powykonawcza;

3) Harmonogram - szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez
Wykonawce m.in. na podstawie Kosztorysu Ofertowego, uwzgledniajgcy Etapy Obiorow,
uzgodniony z Zamawiajgcym i przekazany mu zgodnie z Umowg; Harmonogram okresla
szczegdtowo zakres prac z podziatem na poszczegolne Etapy (w cyklach miesiecznych oraz
tygodniowych) oraz kwoty wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za wykonanie
poszczegolnych Etapéw Odbioru;

4) zgoda administracyjna — o ile bezposrednio nie wskazano inaczej w Umowie, oznacza
wszelkie uzgodnienie, opinie (w tym opinie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw), pozwolenie, zezwolenie lub decyzje, wymagane przepisami prawa lub
wynikajgce ze specyfiki inwestycji, konieczne lub pozgdane do sprawnego rozpoczecia lub
realizacji inwestycji lub uzytkowania obiektu; zgoda administracyjna, o ile dopuszczajg
przepisy prawa, moze by¢ milczaca (po uptywie okreslonego terminu);

5) Kosztorys Ofertowy — opracowanie tabelaryczne przygotowane przez Wykonawce,
stanowigce podstawe ustalenia ceny oferty (wynagrodzenia ryczattowego dla
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Wykonawcy), dokonane metodg uproszczong, na podstawie, wytycznych i zalecen
okreslonych w niniejszej SIWZ oraz wnioskow wyniktych po dokonanej wizji lokalnej
w miejscu docelowego wykonywania robot budowlanych, a takze wskazan
Zamawiajgcego; zagregowane pozycje Kosztorysu Ofertowego odpowiadajg zakresem
czeSciom wyodrebnionym jako sktadowe czesci zamdwienia w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym; Kosztorys Ofertowy musi w szczegolnosci uwzgledniaé Etapy Obioréw.
Kosztorys Ofertowy zostat przekazany Zamawiajgcemu przed popisaniem Umowy;

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane, wraz
z zapleczem na materiaty i urzadzenia Wykonawcy;

obiekt — Dom Ludowy w Jeziornie ktdrego rewaloryzacja i adaptacja na cele muzealne
Muzeum Wycinanki Polskiej, stanowi cze$¢ Przedmiotu Umowy;

inwestycja — wykonanie obiektu;

Inwestor Zastepczy - wyspecjalizowany i profesjonalny podmiot dziatajacy przy
inwestycji na rzecz Zamawiajgcego. Jezeli w Umowie nie okreslono blizej, czy dang
czynno$¢ moze wykona¢ Zamawiajacy czy dziatajacy w jego imieniu Inwestor Zastepczy
przyjmuje sie, ze — poza wszelkimi czynno$ciami powodujgcymi powstanie zobowigzan
finansowych — w imieniu Zamawiajgcego zawsze moze dziataC Inwestor Zastepczy
samodzielnie lub wspdlnie z Zamawiajgcym;

Etap Odbioru — kolejne, nastepujgce po sobie etapy realizacji Przedmiotu Umowy
zakonczone odbiorem, szczegétowo okreslone postanowieniami Umowy;

Etap Pierwszy — Etap Odbioru, podczas ktérego nastepuje wykonanie projektu
budowlanego (czeSci dokumentacji niezbednej do uzyskania stosownej zgody
administracyjnej na rozpoczecie inwestycji — np. ostatecznego zgtoszenia Ilub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe) wraz z skutecznym (potwierdzonym
prezentatg urzedu) zgtoszeniem inwestycji / wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe (o ile wymagane);

Etap Drugi - Etap Odbioru, podczas ktérego nastepuje wykonanie kompletnej
dokumentacji technicznej (w tym projektéw wykonawczych, STWIORB etc.) wymaganej
przepisami prawa, umozliwiajgcej realizacje inwestycji oraz uzyskanie ostatecznego
(prawomocnego) zgtoszenia inwestycji lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
(o ile wymagane);

Etap Trzeci - Etap Odbioru, podczas ktérego nastepuje wykonanie i zakonczenie robot
budowlanych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) wraz ze skutecznym
(potwierdzonym prezentatg urzedu) ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile wymagane), z zastrzezeniem pkt 13); Etap Trzeci nie obejmuje
dostawy i montazu ekspozycji wystawienniczej w zakresie elementéw tej ekspozycji, ktore
nie s elementami statymi wykonczenia obiektu;

Etap Czwarty - Etap Odbioru, podczas ktdrego nastepuje uzyskanie wszystkich zgdd,
opinii, pozwolen etc. niezbednych do zgodnego z przepisami prawa uzytkowaniem
wykonanych robdét budowlanych oraz kompletny odbior robdét i dokumentacji
powykonawczej; dopuszczalne jest, aby w Etapie Czwartym nastgpita dostawa i montaz
elementow ekspozycji wystawienniczej, ktdre nie sg elementami statymi wykonczenia
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obiektu i jednoczesnie nie stanowig elementdéw koniecznych do ztozenia wniosku
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

14) Odbioér Koncowy — protokolarne przekazanie Przedmiotu Umowy, z udziatem Stron
Umowy i w stanie gotowym do eksploatacji i uzytkowania;

15) Usterka — nieprawidtowos¢, ktora nie zmniejsza wartosci Przedmiotu Umowy, oraz
w hiewielkim stopniu ogranicza funkcjonowanie lub korzystanie z Przedmiotu Umowy lub
jej czesci, a jej usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim
kosztem;

16) Awaria — nieprawidtowos¢, ktéra w niewielkim stopniu zmniejsza warto$¢ Przedmiotu
Umowy lub uniemozliwia lub w istotny sposdb ogranicza funkcjonowanie lub korzystanie
z Przedmiotu Umowy lub jej czesci. Za Awarie uznaje sie takze szereg wystepujgcych
tacznie lub bezposrednio po sobie Usterek, ktdre tgcznie majg taki sam lub zblizony skutek,
jak Awaria;

17) Wada - nieprawidtowo$¢ zmniejszajgca wartos¢ Przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie lub wykonanie niezgodnie z dokumentacjg techniczng lub
z Przedmiotem Umowy lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi
wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa;

18) gwarancja, gwarancja jakosci — oSwiadczenie gwaranta okreslajgce zakres i terminy
udzielonej gwarancji oraz uprawnienia Zamawiajgcego z niej wynikajace, wyrazone
w szczegolnosci za posrednictwem dokumentdw gwarancyjnych na wbudowane
urzadzenia, uzyte materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez
Wykonawce na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty;

19) dokonanie Odbioru Koncowego robot — pisemne os$wiadczenie Zamawiajgcego
o dokonaniu odbioru w protokole odbioru kofcowego robdt, podpisanym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce;

20) sita wyzsza — przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec i przewidziec przy nalezytej starannosci;

21) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

22) Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego pn. ,, Wykonanie
wielobranzowej dokumentacji projektowej i robot budowlanych rewaloryzacji i adaptacji
domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej’, (nr sprawy
KDK/zP/10/1/2017);

23) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z wszystkimi zatgcznikami,
wyjasnieniami oraz modyfikacjami, w Postepowaniu;

24) Umowa — niniejsza umowa, bedaca konsekwencjg przeprowadzonego Postepowania.
Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia .............. 2017 r., stanowiaca
zatgcznik nr 1 do Umowy;

25) ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
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§2.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczen
Domu Ludowego na cele muzealne. Celem przebudowy jest rewaloryzacja i modernizacja
istniejgcego budynku w obrebie wszystkich istniejgcych kondygnacji z dostosowaniem do
celéw muzealnych. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem oraz Koncepcje Realizacji Inwestycji’.

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona dwie wstepne koncepcje projektowe
wykonania przebudowy i adaptacji pomieszczen obiektu, dokumentacje techniczng, uzyska
wszelkie zgody administracyjne na realizacje inwestycji. Wykonawca bedzie miat za zadanie
realizacje prac budowlanych w oparciu o przygotowang dokumentacje techniczng wraz
Z przygotowaniem obiektu do odbioru przez organ nadzoru budowlanego i uzyskanie
stosownej zgody administracyjnej organu w tym zakresie (uzytkowania obiektu). Zakres
rzeczowy, funkcjonalny i iloSciowy dokumentacji technicznej okreSla w szczegdlnosci
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry stanowi podstawowe wytyczne zawierajgce
minimalne wymogi co do ostatecznego ksztattu zaréwno dokumentacji technicznej jak
i catego obiektu, w tym takze instrukcje i wytyczne dotyczace uzytkowania i konserwacji
obiektu. Wykonawca, w ramach umodwionego wynagrodzenia, bedzie takze udzielat
wszelkich wyjasnien i usuwat wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone przez Zamawiajgcego
podczas realizacji inwestycji oraz przez organ nadzoru budowlanego, w tym w czasie
oddawania obiektu do uzytkowania.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

1) dwoch koncepcji projektowych wykonania przebudowy i adaptacji pomieszczen
obiektu;

2) dokumentacji technicznej zgodnej z wybrang przez Zamawiajgcego koncepcja
projektowa, o ktérej mowa w pkt 1), wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
na realizacje inwestycji, a takze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami w zakresie
koniecznym do wykonania robét budowlanych objetych dokumentacjg techniczng;
celem rozstrzygniecia ewentualnych watpliwosci podkresla sie, ze Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego stosownego zezwolenia na
realizacje inwestycji - w szczegdlnosci pozwolenia na budowe lub uzyskania przyjecia
bez uwag zgtoszenia na prowadzenie robét budowlanych — zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w dacie realizacji inwestycji;

3) przebudowy i adaptacji pomieszczen obiektu na cele muzealne Muzeum Wycinanki
Polskiej, na podstawie dokumentacji technicznej, w tym wykonanie robdt
budowlanych wraz z montazem stosownych urzadzen;

4) projektu i adaptacji najblizszego otoczenia obiektu;

5) uzyskanie stosownej zgody administracyjnej na uzytkowanie obiektu;

6) Swiadczenie ustug serwisowych, w tym gwarancyjnych.

4. Prace w ramach Przedmiotu Umowy obejmujg wykonanie dwdch koncepcji projektowych,
projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranzowego, a nastepnie wykonanie

* pod warunkiem, ze wybrany Wykonawca zatgczyt Koncepcje Realizacji Inwestycji dotgczyt do oferty;
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rob6t budowlanych, montazowych, konserwatorskich oraz wyposazenia wnetrz na
podstawie projektu w nastepujgcym zakresie:
1) projekt architektoniczny przebudowy i adaptacji wnetrz na cele muzealne;
2) projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrz w wytypowanym przez KDK zakresie;
3) program prac konserwatorskich;
4) projekt architektoniczny elewacji;
5) projekt wzmocnienia konstrukcji budynku na podstawie wynikéw ekspertyzy;
6) projekty przytgczy instalacyjnych;
7) projekty instalacji sanitarnych WOD - KAN, C.O.;
8) projekt wentylacji;
9) projekt instalacji elektrycznych (o$wietlenie ogdlne, oswietlenie ekspozycyjne i
awaryjne, oraz zasilania);
10) projekt instalacji elektrycznych niskoprgdowych (TEL-TECH);
11) projekt instalacji nagtasniajacej;
12) projekt instalacji przeciwpozarowych — gasniczej, systemu oddymiania oraz instalacji
wczesnego wykrywania pozaru;
13) projekt przytaczy mediow;
14) projekt zintegrowanego systemu kontroli dostepu do obiektu;
15) projekt wystawy statej.

Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytkow Nieruchomych pod nr 1319A. Wszystkie

projektowane prace muszg uwzglednia¢ wymogi zabytkowego obiektu.

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowigzany jest do opracowania kompletu

dokumentacji technicznej w zakresie koniecznym do wykonania robdt budowlanych,

uwzgledniajgc wszystkie obowigzujgce przepisy, a w szczegoélnosci Prawo budowlane oraz
ustawe Pzp (ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 29, art. 30, art. 31 ustawy Pzp).

Dokumentacja techniczna musi zawieraé wszystkie wymagane prawem, opinie,

pozwolenia, sprawdzenia, konieczne ekspertyzy, uzgodnienia itp.

Szczegbtowe wymogi formalne dotyczace opracowywanej w ramach Przedmiotu Umowy

dokumentacji technicznej zawarte zostaty w PFU.

Dane dotyczace planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnien projektowych

zawierajg nastepujgce dokumenty:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU), stanowigcy zatacznik do SIWZ,

2) Studium Wykonalnosci dla Muzeum Wycinanki Polskiej z dnia 15.06.2016 r. (Studium
Wykonalnosci), stanowigce zatacznik do SIWZ,

3) Opinia dotyczaca wstepnych zatozen do projektu z dnia 02.06.2016r. wydana przez
Wojewoddzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytkédw w Warszawie, stanowigca
zatgcznik do SIWZ.

§3.
Wspotpraca Stron

Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno

-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami

pozwalajagcymi na nalezyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca
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o$wiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspdlnotowego oraz wszelkie inne regulacje
dotyczace Przedmiotu Umowy.

Strony zobowigzujg sie wykonywac¢ Umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
trescig i celem Umowy.

Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do udzielenia —
w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy.
Udzielenie informacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno nastgpic¢
w terminie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej
przez Wykonawce, o ktdrej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos¢ zorganizowania spotkania
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbedzie sie w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu
w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia
ostatecznej tresci informacji wigzace sq wskazania Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia
powziecia informacji o ich zaistnieniu.

Jezeli okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 5, uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia powziecia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji
technicznej w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca na etapie projektowania jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego do
udziatu w spotkaniach na miejscu realizacji inwestycji. Wezwanie powinno by¢ przestane
e-mailem min. na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania. W przypadku
niewywigzywania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajgcy, wynikte z tego tytutu straty
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
kosztéw pobytu na budowie bez wezwania badz na wezwanie Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspodtdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatéw
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Osobami uprawnionymi do kontaktu sa:

1) po stronie Wykonawcy:..................... Jtel ,email v ;

2) po stronie Zamawiajgcego: .....coevvurirrnnnns Jtel ,e-mail o,
Osoba wskazana w ust. 10 pkt 2) nie jest uprawniona do sk’radanla oSwiadczen on|
w imieniu Zamawiajgcego.

Zmiana osob wymienionych w ust. 10 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci Umowy.
Strony za wystarczajgce uznajg niezwloczne pisemne poinformowanie o0 dokonanej
zZmianie. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej
informacji z danymi nowego przedstawiciela.
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13. O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomic niezwtocznie drugg Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na
poprzednio wskazany adres za doreczong.

14. Wszelkie zmiany os6b dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w stosunku do 0s6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci
dtugotrwatej choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez
Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w
zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

15. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 14, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce
uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ biezacej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

1) rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym, opracowaniem ,Studium  wykonalnosci”, warunkami  umowy
i dokumentacjg techniczng,

2) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projekcie,

3) jakos¢ i doktadnos$¢é wykonania prac,

4) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

5) prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych.

§4.
Obowigzki Stron oraz Harmonogram
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nie pdzniej niz w terminie
okreSlonym w § 5 ust. 1,
2) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego; nadzér inwestorski w imieniu
Zamawiajgcego petni Inwestor Zastepczy;
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) opracowanie dwdch koncepcji projektowych wraz z opisem wyposazenia i dziatania
(adekwatne do rodzaju zadania) i przedtozenie ich Zamawiajgcemu w terminie do 14
Dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Koncepcje projektowe (dwa warianty) muszg
by¢ na biezgco (podczas ich tworzenia) konsultowane z Zamawiajgcym; przez biezace
konsultowanie z Zamawiajgcym Strony rozumiejg informowanie Zamawiajgcego —
przynajmniej co dwa Dni robocze — o postepie prac dotyczacych opracowywania
koncepcji projektowych i pozyskiwania przez Wykonawce od Zamawiajgcego
informaciji, ktére bedg minimalizowaty ryzyko niezaakceptowania przynajmniej jednej
koncepcji projektowej. Zamawiajacy dokona wyboru jednej z dwu koncepcji w terminie
do 7 Dni roboczych od ich doreczenia Zamawiajgcemu lub odrzuci obie koncepcje
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projektowe informujgc Wykonawce o przyczynach. Odrzucenie obu koncepcji moze w
szczegodlnosci stanowi¢ dodatkowg przestanke do odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku odstgpienie moze nastgpic¢
w terminie 14 dni od pisemnego doreczenia Wykonawcy informacji o fakcie odrzucenia
przez Zamawiajgcego obu koncepcji projektowych.

2) opracowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej wraz z programem prac
konserwatorskich i projektem wnetrz w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym, rozszerzonych o wyniki
prac badawczych konserwatorskich i konstrukcyjnych prowadzonych w ramach catego
zamowienia publicznego oraz uzgodnionych z Zamawiajgcym podczas spotkan
roboczych w trakcie projektowania;

3) opracowanie szczeg6towych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych wedtug
dokumentaciji projektowej;

4) poprawianie bteddw i uzupetnienie dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe do
realizacji robdt w ramach wynagrodzenia umownego;

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentdéw
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy;

6) uzyskanie pozwolenia na budowe;

7) opracowanie projektu organizacji robét (zgodnie z Koncepcja Realizacji Inwestycji°);

8) sporzadzenie informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ);

9) opracowanie planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych;

10) zweryfikowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu, ktérg posiada
Zamawiajacy;

11) protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

12) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu w terminie 14 dni od dnia
podpisania Umowy oraz wprowadzenie — w terminie do 3 Dni roboczych - zmian do
Harmonogramu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

13) biezaca aktualizacja Harmonogramu;

14) opracowanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji;

15) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

16) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na Terenie budowy od dnia
przejecia Terenu budowy;

17) zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP oraz ochrony
p.poz., a takze uwzglednienie ww. przepiséw przy projektowaniu;

18) umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych m.in.
przekazanych przez Zamawiajgcego;

19) opracowanie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych;

5
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20) wykorzystywanie wytgcznie materiatdw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego
Przedmiotu Umowy;

21) wyroby budowlane, ktére bedg uzywane do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg
spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);

22) przedtozenie Zamawiajgcemu i Inwestorowi Zastepczemu, w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych, ze
stosowane wyroby posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

23) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energie elektryczng oraz inne niezbedne media
na czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponoszenie kosztéw ich zakupu/zuzycia;

24) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robodt;

25) wykonanie wszelkich roboét towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora Zastepczego w trakcie
trwania robdt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

27) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

28) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy w sposdb ciggty, tj. codziennie
(w dniach, w ktérych wykonywane sg roboty budowlane) w wymiarze co najmniej 8
godzin;

29) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

30) wykonanie robdt wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatow i
przy uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy;

31) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robdt, a po zakonczeniu
robdt - usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

32) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji
Przedmiotu Umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

33) powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materiaty pozyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentdéw
potwierdzajacych utylizacje;

34) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub usuniety poza
Teren budowy na koszt Wykonawcy;

35) przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej
oraz materiatow okreslonych jako podstawa odbioru oraz ptatnosci;

10
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36) umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
zwigzanych z realizacja Umowy przedstawicielom okreSlonych stuzb oraz organoéw,
a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego osobom;

37) wspdtpraca z Inwestorem Zastepczym.
Wykonawca bedzie na biezgco konsultowat z Zamawiajgcym koncepcje projektowa,
o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 1) w zakresie estetyki, aranzacji wnetrz i funkcjonalnosci.
Przystgpienie do dalszych prac przez Wykonawce bedzie uwarunkowane uzyskaniem
akceptacji przynajmniej jednej koncepcji projektowej przez Zamawiajgcego i dokonaniem
przez Zamawiajgcego wyboru koncepcji projektowej, ktdra bedzie stanowita podstawe do
dalszych opracowan. Do akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcji projektowych oraz
ostatecznego wyboru jednej z nich majg zastosowanie odpowiednie postanowienia § 4
ust. 11-14 dotyczace zatwierdzenia Harmonogramu.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu budowlanego i rysunkdéw
wykonawczych oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane przez Wykonawce prace odpowiadaty pod
kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan
projektowych i wykonawczych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby instalacje, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dtugotrwalg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.
Projekt przygotowany przez Wykonawce powinien by¢ spdjny i skoordynowany we
wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokdt koordynacji miedzybranzowej, podpisany
przez wszystkich projektantdw branzowych uczestniczgcych w realizacji zamdwienia.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki i wymiary powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w
jednostkach zgodnych z systemem SI. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach.
W sytuacji, gdy po zatwierdzeniu rysunkdw okaze sie, ze niezbedne jest wniesienie
pewnych zmian, to Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkdéw z naniesionymi
zmianami projektowymi w ramach wynagrodzenia umownego.
Wszelkie prace powodujgce naruszenie gruntu na gteboko$¢ ponizej istniejgcych
fundamentéw wokdt budynku i w jego wnetrzu muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym.
Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji i realizacji na wtasny koszt i ryzyko dostaw
urzadzen, materiatéw i innych elementéw wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym do sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem
profesjonalisty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi lub zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu
3 dni roboczych od daty jego przediozenia Zamawiajgcemu.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
Harmonogram, w tym uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 2 -
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag; odpowiednio
przyjmuje sie, ze Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram przy kazdej jego zmianie - w terminie 3 dni
roboczych od daty wystgpienia okolicznosci faktycznych majgcych wptyw na
Harmonogram.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu w trybie okre$lonym w ust.
2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem Harmonogramu z datg, w ktérej uptynat termin na
zgtoszenie uwag.

§5.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy i Odbiory

Przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nastgpi nie pozniej niz na 7 Dni roboczych przed

planowanym rozpoczeciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Przedmiotu Umowy Etapami, zgodnie

z Harmonogramem, z zachowaniem nastepujgcych terminow:

1) Etap Pierwszy — do 70 dni od dnia zawarcia Umowy; zakonczony odbiorem
czeSciowym - nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu kopii skutecznego
(potwierdzonego prezentatg odpowiedniego urzedu) ztozenia wniosku o wydanie
stosownej zgody administracyjnej na rozpoczecie inwestycji (np. zgtoszenia lub wniosku
0 wydanie stosownej decyzji o pozwoleniu na budowe), wraz z projektem budowlanym
ztozonym w organie administracyjnym; w ramach Etapu Pierwszego musi nastgpi¢
wybdr (dokonany przez Zamawiajgcego) koncepcji projektowej;

2) Etap Drugi - do 120 dni od dnia zawarcia Umowy; zakonczony odbiorem
czesciowym - nastgpi po wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej (w tym
projektow  wykonawczych, STWIORB etc.) wymaganej przepisami prawa,
umozliwiajgcej realizacje inwestycji oraz uzyskaniu ostatecznej zgody administracyjnej
umozliwiajgcej rozpoczecie inwestycji (np. ostatecznego zgtoszenia inwestycji lub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile wymagane));

3) Etap Trzeci - do ... (zgodnie z oferta Wykonawcy; max. 240) dni od dnia
zawarcia Umowy; zakonczony odbiorem czeSciowym - nastgpi po wykonaniu
i zakonczeniu robot budowlanych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) wraz
ze skutecznym (potwierdzonym prezentatg urzedu) ztozeniem wniosku o wydanie
zgody administracyjnej zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu; Etap Trzeci nie obejmuje
wykonania dostaw ekspozycji wystawienniczej, niebedacej elementem statym
wykonczenia budynku. Wykonanie robét bedzie sie uwazaé za prawidtowo ukonczone,
jezeli odbidr nastgpi bez usterek; dopuszcza sie uznanie prawidtowego ukonczenia
robdt w przypadku wystgpienia usterek, jezeli Wykonawca usunie wszystkie usterki
wskazane w protokole odbioru w terminie okreslonym w tym protokole;

4) Etap Czwarty - do 300 dni od dnia zawarcia Umowy; zakonczony Odbiorem
Koncowym - nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich zgdd
administracyjnych niezbednych do zgodnego z przepisami prawa uzytkowaniem
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obiektu oraz kompletny odbidr robdt i dokumentacji powykonawczej. Do zgtoszenia
odbioru koncowego nalezy ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce wykonanie inwestycji,
w tym w szczegolnosci: kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacja geodezyjng, dokumentami potwierdzajgcymi zastosowanie
wihasciwych materiatdw (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci), wszelkie
niezbedne instrukcje oraz plany, a takze dokumenty gwarancyjne, jak réwniez
wszystkie elementy wymienione w ust. 3.

Przez zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy rozumie sie dokonanie Odbioru

Koncowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich dokumentdw,

okreslonych co do rodzaju w ust. 1 pkt 4) oraz ust. 4 pkt. 1)-6). Wykonawca opatrzy

przekazywang dokumentacje techniczng, jak réwniez jej czeSci stanowigce przedmiot

odbioru w pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja techniczna jest wykonana

zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Pisemne o$wiadczenie, o ktdrym mowa wyzej,

stanowig integralng czes$¢ przekazywanej dokumentacji technicznej. Przedmiotem Odbioru

Koncowego jest catosS¢ prac projektowych i robdt budowlanych po ich wykonaniu

skfadajacych sie na Przedmiot Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

wszystkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru oraz niezbednych do dokonania Odbioru Koncowego, a w szczegdlnosci

przedstawienie Zamawiajgcemu:

a) gwarancji,

b) instrukcji obstugi,

c) aprobat technicznych, certyfikatéw, atestow,

d) deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami lub EU,

e) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

Przedmiotu Umowy, jezeli miaty miejsce,

f) pozostatych dokumentéw dotyczacych Przedmiotu Umowy.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu oraz Etapy Odbioru

zakonczone zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia robdt do odbioru czesSciowego. Odbidr

czeSciowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 Dni roboczych od daty zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru.

Protokdt odbioru danego Etapu nie stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajgcego

od Wykonawcy czesci robot.

W odbiorach czeSciowych oraz Odbiorze Korcowym uczestniczg przedstawiciele

Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego. W razie nieobecnosci

Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiajgcy spisuje protokét odbioru

czeSciowego jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sg wigzace dla

Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Do Odbioru Koncowego robdt Zamawiajacy przystapi w terminie do 7 Dni roboczych od

daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
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O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin, o ktérym mowa
w ust. 9 biegnie od dnia, w ktdrym Zamawiajgcy potwierdzit fakt otrzymania
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru. Do
zawiadomienia Wykonawca dotgczy wszelkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. ust. 1
pkt 4) oraz ust. 4 pkt. 1) - 6).

Jezeli przystgpienie do odbioru nie nastgpi z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym
w ust. 9, mimo prawidtowego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
to Wykonawca nie pozostaje w opdznieniu z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego
z Umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawierac ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na
Zamawiajgcego od dnia dokonania Odbioru Koncowego robot, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania Odbioru Korcowego, jezeli w toku prowadzonych
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze:

1) wystepujg Wady Przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca nie wywigzat sie z obowigzkéw, o ktorych mowa w Umowie,

3) roboty budowlane nie zostaty zakoriczone.

W takim wypadku, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
Wykonawca pozostaje w opdznieniu.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia Wady nadajacej sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze zadac usuniecia Wady, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin
lub Zada¢ obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do poniesionych szkdd lub do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Wykonawca pozostaje w opOznieniu.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbiorowych wystepujacych Usterek,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie; w takim przypadku
Wykonawca nie pozostaje w op6znieniu. W takim przypadku w protokole odbioru danego
Etapu wpisuje sie zastrzezenia dotyczace Usterek. Usuniecie Usterek Wykonawca zgtasza
pisemnie Zamawiajacemu, a Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
zgtoszenia dokonuje komisyjnego przegladu usuniecia Usterek, z ktérego sporzadzony
zostaje protokdt usuniecia Usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia
Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia podpisania protokotu usuniecia
Usterek.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy ma
obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia
Wad lub Usterek. Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w
zwigzku z wykonaniem zastepczym, Zamawiajagcy moze potraci¢é z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy- na co wykonawca wyraza
niniejszym zgode.

14



z z UNIA EUROPEJSKA e
PROGRAM Oa ows e. EUROPEJSKI FUNDUSZ [
REGIONALNY serce Polski ROZWOJU REGIONALNEGO [

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

§6.

Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre$la wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace osdb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w
przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

wykonywanie robot budowlanych (m. in. branza budowlana, branza elektryczna,

branza sanitarna) oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie

czynnosSci wymagdajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych z postugiwaniem sie
okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje
wykonywania czynnos$ci administracyjno-biurowych).

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreSlonej we wzorze umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w
punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
Wynagrodzenie
Strony ustalajg catkowitg wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie
Przedmiotu Umowy:

Na KWote .....ccovvmvmnmraranassninnnnes zi brutto (stownie:.......c.creririnnennranans ):
podatek VAT 23% tj. wocvvevineennnnnn zt (stownie:.......occveeens )
netto ......cccceveeeeen. (stownie:.....ccccvvennnene. ).

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 skitada sie:
1) wynagrodzenie za realizacje Etapu Pierwszego — w wysokosci 5% f3cznego
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 1;
2) wynagrodzenie za realizacje Etapu Drugiego — w wysokosci 20% tgcznego
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 1;
3) wynagrodzenie za realizacje Etapu Trzeciego — w wysokosci 60% tgcznego
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 1;
4) wynagrodzenie za realizacje Etapu Czwartego — w wysokos$ci 15% tacznego
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 1;
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, jak
rowniez z SIWZ a takze wszelkie inne koszty w nim nieujete, bez ktérych nie mozna
wykona¢ Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosSci: koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw,
badan, zabezpieczen, robét porzadkowych oraz koszty innych dokumentdéw i czynnosci

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy.
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koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w obowigzujgcej
wysokosci).

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany protokét - odpowiednio
- Odbioru Czesciowego lub Koncowego. Nieodzownym elementem protokotéw Odbioru
CzeSciowego i Koncowego Przedmiotu Umowy bedg opracowane przez Wykonawce,
sprawdzone przez Inwestora Zastepczego i zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zestawienia wartosci wykonanych robdt (opracowane w oparciu o etapy
Harmonogramu) sporzgdzone narastajgco od poczatku budowy w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Kwota wynagrodzenia za kazdy petny kwartat realizacji Przedmiotu Umowy ustalana jest
na podstawie Harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajgcemu.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie nastepowata w terminie do 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz ze wszystkimi wymaganymi umowg dokumentami. Fakture nalezy wystawi¢ na adres
Zamawiajgcego: Konstancinski Dom Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin —
Jeziorna, NIP 123-069-43-37.

(uchylony)

Podatek od towardéw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwota nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz
z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdéw, z ktorymi zostaty zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
do czasu przedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty z uwzglednieniem postanowien ust.
11-18. Wykonawca, oprécz dowoddw zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia
o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajgcych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oswiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a dowody zaptaty bedg potwierdzaty wyptate naleznego
mu wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajgce uznane dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz podwykonawcoéw nie jest
jeszcze wymagalne, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zabezpieczenia
$rodkéw przeznaczonych na jego pokrycie.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wylgcznie naleznosci  wynikajgcych z  zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo/ o dalsze podwykonawstwo, w szczegdlnosci
tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, bez
odsetek naleznych z tytutu opdznienia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 13, kwota ta zostanie
potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 13, nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnoSc¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez
Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w formie pisemnej.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do depozytu sgdowego.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ust. 13-16, nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.
Wstrzymanie zaptaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywigze sie
z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) zd. 4 oraz ust. 10 zd. 2 nie stanowi
opOznienia w zaptacie naleznosci.
§ 8.

Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujgcym
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych robdt.
Ustalony w umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem
nastepujacych podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw:
1) —ZaKres: ....ccoceeviiieeees ;
2) e —Zakres ......ccooeeviiiieeen,
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wiasne.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrzeé, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na
14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do
wykonywania robdt. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, o ktdérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.
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Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wymogi, o ktdérych mowa w ust. 4-11, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w nastepujacych przypadkach i nastepujacej wysokosci:

1) z tytulu braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

3) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 5% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w Umowie;

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto przewidziane za wykonanie danej czesci zamdwienia Przedmiotu
Umowy
kwota zabezpieczenia = ... zt (stownie:......ccovveeveinnnnnne ), forma
ZAbEZPIECZENIA. ... . eeeee ettt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym zapfaty
naliczonych kar umownych.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni
kalendarzowych od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane (tj. podpisania protokotu koncowego Przedmiotu Umowy).
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
§ 10.
Rekojmia oraz gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy,

w tym zastosowane materiaty, dostarczone urzadzenia, jak réwniez wykonanej w ramach
Przedmiotu Umowy dokumentaciji.

. Termin gwarancji ustala sie na 60 miesiecy od daty Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy

bez zastrzezen. Okres rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji.

. Do okresu rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym

przepisy Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot

Umowy ma Wady lub Usterki zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel
okreslony w Umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo jezeli wykonany Przedmiot
Umowy nie ma wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robdt posiada¢ powinien lub
zostat wydany w stanie niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za Wady i Usterki powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady i Usterki, ktore

powstaty wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedtug wskazéwek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi na piSmie
Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie Wad i Usterek.

. Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuwania Awarii, Wad

lub Usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do

nieodptatnego usuwania Usterek lub Wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy
wolnej od Wad, jezeli Wady te ujawnig sie przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie,
jezeli reklamowat Usterke lub Wade przed jego uptywem.

. O wykryciu Usterki, Awarii lub Wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany

jest zawiadomi¢ Wykonawce.

Zgtoszenia istnienia badz wystgpienia Wad (Awarii, Usterki), z poszanowaniem
postanowienia ust. 20, w szczegdlnosci koniecznosci dokonania napraw lub wymiany
sprzetu lub innych elementéw objetych niniejszg Umowg, Zamawiajacy skilada za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ....@... , lub faksem na numer: ....
lub pisemnie - na adres Wykonawcy, wskazany w dniu zawarcia Umowy. Zgtoszenia
dokonywane za posrednictwem poczty elektronicznej mogg zostaé potwierdzone lub
poprzedzone kontaktem telefonicznym na numer: ..................

Wykonawca oferuje wykonanie obowigzkéw serwisowych zwmzanych z Awariami badz
Usterkami na ponizszych warunkach:
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a) czas $Swiadczenia serwisu — minimum 4 godziny na dobe w dniach roboczych i godzinach
pracy Zamawiajgcego (godziny robocze),

b) czas przybycia w przypadku zgtoszenia Awarii lub Usterki: 12 godzin roboczych
tj. godzin pracy Zamawiajgcego (przy czym w czas przybycia nie wlicza sie godziny,
w ktorym dokonano zgtoszenia).

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ korzystania z konsultacji
telefonicznych oraz mail'owych (tzw. help desk) 5 dni w tygodniu (dni robocze
Zamawiajgcego) w godzinach 9.00-14-00 telefon: ...........ccoeecunvnneen. Osoby odpowiedzialne
za konsultacje merytoryczne ze strony Wykonawcy: ........ccccccveeeennees /inie i nazwisko/, adres
poczty elektronicznej: ...@...

Wykonawca dokonywat bedzie czynnosSci serwisowych zwigzanych z usuwaniem Wad
(Awarii, Usterek) w sposdb niekolidujgcy z dziatalnoscig Zamawiajgcego (co do zasady —
miejsce uzytkowania sprzety, urzadzen etc. objetych czynnosciami serwisowymi). Realizacja
obowigzkdw gwarancyjnych bedzie nastepowata w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Gdy naprawa w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego jest niemozliwa,
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czynnosci naprawy takze poza miejscem uzytkowania
sprzetu, z rownoczesnym zamontowaniem zamiennikdw w sposdb niezaktdcajacy pracy
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy czynnosci serwisowe zwigzane z usuwaniem Wady (Awarii, Usterki) beda
uniemozliwiaty korzystanie z Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie dostarczonego
sprzetu lub urzadzenia, przez okres dtuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca w terminie do 3
dni roboczych od momentu zgtoszenia Wady (Awarii, Usterki) zastosuje rozwigzanie
zastepcze, w szczegdlnosci dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzet lub urzadzenie
zastepcze o rownowaznych lub lepszych cechach uzytkowych (parametrach technicznych)
od sprzetu lub urzadzenia czasowo zamienianego.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia fabrycznie nowego sprzetu, urzadzen lub
innych elementéw Przedmiotu Umowy o rownowaznych lub lepszych cechach uzytkowych
(parametrach technicznych), w ramach wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego
niniejsza Umowg, w przypadku gdy taczny czas naprawy danego sprzetu, urzadzenia lub
innego elementu przekroczy 21 dni kalendarzowych liczac od dnia zgtoszenia Wady (Awarii,
Usterki) lub gdy pomimo dwdch napraw sprzetu lub innych elementéw Przedmiotu Umowy
nadal wykazuje wady tego samego sprzetu/elementu/urzadzenia. Termin dostawy nowego
sprzetu lub innych elementédw Przedmiotu Umowy wynosi 3 dni kalendarzowe liczagc od 22
dnia kalendarzowego po zgtoszeniu Wady i koniecznosci naprawy lub od dnia zgtoszenia
trzeciej Wady.

Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego pokrywa wszelkie koszty dojazdéw ekipy
serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzetu, urzadzen lub
innych elementéw Przedmiotu Umowy poza siedzibe Zamawiajgcego.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie dokonywat przeglagdéw gwarancyjnych Przedmiotu
Umowy na warunkach wymaganych w dokumentach gwarancyjnych producentéw,
warunkach dotgczonych przez Wykonawce przy odbiorze oraz zgodnie z istniejgcg potrzeba
oraz dodatkowo, przynajmniej raz w roku, dokonywat przegladu serwisowego wszelkich
urzadzen, sprzetu zamontowanych lub zainstalowanych w ramach Przedmiotu Umowy.
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Kazda naprawa gwarancyjna przedtuza gwarancje o czas przerwy w eksploatacji sprzetu,
instalacji, pozostatych elementéw Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego
w ust. 2.

W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z gwarancji
okreslonych w niniejszej Umowie lub wynikajgcych z rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zastepczego wykonania obowigzkdw natozonych na Wykonawce, po uptywie
przewidzianych w gwarancji/rekojmi termindw na koszt Wykonawcy. Wykonanie zastepcze
odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania Wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania

Do Awarii oraz Usterek majg odpowiednio zastosowanie Umowne postanowienia dotyczace
Wad, o ile wyraznie nie zaznaczono w Umowie, ze jest inaczej.

§11.
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci Umowy

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Jezeli Wykonawca op0znia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem Przedmiotu Umowy tak

dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢ jeszcze

przed uptywem tego terminu. W takim przypadku zostang naliczone stosowne kary

umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w kazdym przypadku razgcego

naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowien

Umowy zalicza sie w szczegodlnosci:

1) opdznienie w realizacji ktéregokolwiek Etapu prac w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego Etapu w Harmonogramie przekraczajgce 14 dni
kalendarzowych;

2) opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego
w Umowie przekraczajgce 14 dni kalendarzowych;

3) stosowanie  materiatdw  nieposiadajgcych ~ wymaganych  dopuszczen  lub
niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.

O ile w Umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od

Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztosc.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzuje

sie do sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie okreslat stan realizacji Przedmiotu Umowy do

dnia odstgpienia od Umowy oraz - jezeli odstgpienie nastgpito z winy Wykonawcy - do
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zabezpieczenia na swdj koszt przerwanych robdét w zakresie okre$lonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie
Harmonogramu realizacji Umowy.

Odstgpienie od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
Z podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

§12.
Kary umowne
Poza okoliczno$ciami przewidzianymi postanowieniami w § 8 ust. 13 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje Przedmiotu Umowy;

2) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 15 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje Przedmiotu Umowy;

3) za opOznienie w realizacji Przedmiotu Umowy wzgledem zatozerh Harmonogramu
— w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Etapu, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, a ktérego
dotyczy opdznienie - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

4) za opdznienie w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,3 % ustalonego
w Umowie wynagrodzenia brutto za realizacje Przedmiotu Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien opOznienia;

5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci
eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5 % ustalonego w Umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje Przedmiotu Umowy;

6)  za nieprzekazanie informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,05 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia
brutto za realizacje Przedmiotu Umowy, za kazdy przypadek dokonania naruszenia;

7)  zabrak udziatu w spotkaniu, o ktéorym mowa w postanowieniu § 3 ust. 4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w postanowieniu § 3 ust. 4
zdanie 2 — w wysokosci 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje Przedmiotu Umowy, za kazdy przypadek dokonania naruszenia;

8)  z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w § 14 ust. 1 pkt 1
czynno$ci Zamawiajacy przewiduje kare umowng w wysokosci 0,75 % wartosci
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia;

9)  (uchylony);
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10) w przypadku niewywigzania sie z zatozen przedstawionych w opracowaniu
~Koncepcja Realizacji Inwestycji” — w wysokosci 0,1 % ustalonego wynagrodzenia
brutto - za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za
kazdy stwierdzony przypadek dokonanego naruszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie oferty pracy,
Powiatowemu Urzedowi Pracy w Piasecznie i niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastagpito
z przyczyn nielezacych po jego stronie, Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kary
umownej. Za przyczyne nielezacag po stronie Wykonawcy bedzie uznany w szczegdlnosci
brak osoby bezrobotnej zdolnej do wykonania zamowienia
w okresie jego realizacji;
Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez
potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
Kary umowne podlegajg stosownemu tgczeniu.
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgcej rzeczywiscie poniesionej szkody, na
zasadach ogdlinych.
§ 13.

Zmiany umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem
spetnienia przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje nastepujace
mozliwosci dokonania zmiany Umowy w nastepujacym zakresie (oraz na nastepujgcych
warunkach):

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia sie na rynku nowych
rozwigzan technologicznych i materiatowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla
Zamawiajgcego, bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robot w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci
spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, ze:

a) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesSci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezagcych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z powodu braku
finansowania ze $rodkdw zewnetrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy
odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

3) termindw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
Umowy:
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a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy uniemozliwiajgce dotrzymanie terminéw
realizacji wskazanych w Umowie;

b) jesSli dotrzymanie terminéw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe z
powoddw, za ktdére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegdlnosci
whniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do projektu, na podstawie ktérego
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robét lub prac
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania ktdérych
prawidtowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemozliwa lub co najmnigj
utrudniona;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przez okres co najmniej 7
dni kalendarzowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

e) wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem/o$wiadczeniem
(lub innym dokumentem Iub informacja powszechnie dostepng) Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

f) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiajgcego na skutek okolicznosci
nielezacych po stronie Wykonawcy;

g) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;

h) zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, zwtaszcza w sytuacji zmniejszenia lub

zwiekszenia zakresu realizacji robot;

zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp;

wprowadzenia robét zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia

bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych lub usprawnienia procesu
budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych - bez koniecznosci zwiekszania wynagrodzenia Wykonawcy,
wprowadzenia robdt zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych - bez koniecznosci zwiekszania wynagrodzenia Wykonawcy,
jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy

b) lub w sytuaciji, jezeli nowe rozwigzania techniczne/technologiczne lub materiatowe
beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane
w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych  lub  materiatowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujgcego prawa;
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10) jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego W szczegodlnosci:  wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji;

11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

12) zmiany Harmonogramu — w sytuacji wystgpienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci przy jego sporzadzaniu;

13) zmiany, ktére wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako
zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci. Dla
okresSlenia czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowig site wyzszg rozstrzygajace jest
stanowisko Zamawiajgcego;

14) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy Ilub terminu realizacji Przedmiotu Umowy
w przypadku stwierdzenia wad lub koniecznosci uzupetnienia dokumentacji technicznej,
zmiana zakresu prac bedzie skutkowata odpowiednig zmiang wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

15) zmiany terminu wykonania Umowy bedaca nastepstwem dziatania organdw
administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji zgody administracyjnej do wydania ktérej s zobowigzane na mocy
przepiséw prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji zgody administracyjnej z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

c) koniecznoscig uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

d) koniecznoscig zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

Strony przewidujg mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaru i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, a Wykonawca to udowodni Zamawiajgcemu i dochowa cigzacych na nim
obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany:

1) okreslonej w ust. 4 pkt 1), wysoko$¢ wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy,
zostanie powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towaréw i ustug wyliczong
wedtug zmienionej stawki podatku VAT;

2) okreSlonej w ust. 4 pkt 2), sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysoko$¢ wskaznika wzrostu minimalnego
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wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punktow
procentowych;

3) okresSlonej w ust. 4 pkt 3), sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o0 40% wartosci zmiany skfadek z tytutu ubezpieczen
spotecznych lub ubezpieczen zdrowotnych.

6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie uprawniony
do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
wyczerpujacego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczegdlnosci do
przedstawienia szczegdtowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikac, w jaki sposéb i o ile
zmiany okre$lone w ust. 4 wptynety na zmiane kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce. Wniosek musi rdwniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o jakg ma wzrosng¢
wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystgpienie
Wykonawcy z wnioskiem, o ktorym mowa powyzej, do 30 dni kalendarzowych od daty
ogtoszenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
roszczen, a nastepnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajgcym w celu udowodnienia
wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

7. W terminie 30 dni kalendarzowych od przediozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku,
o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego, uwzgledniajac
go w catosci albo wnoszac swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zmiany wysokosSci wynagrodzenia, ktore
powinny sie zakonczyé w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia
Wykonawcy tych zastrzezen.

8. W toku weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentéw zrédtowych
lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia.

9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne wykonawcy z uwagi
na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany obowigzujg od dnia wejscia w zycie
zmian z postanowienia ust. 4.

§ 14.

§ 14 ma zastosowanie w przypadku zaoferowania przez Wykonawce zatrudnienia

osdb, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

1. Wykonawca gwarantuje, ze do realizacji przedmiotowego zamédwienia skieruje ........
osobe/osoby , o ktdérej/ych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tj.:

a) bezrobotnych lub mtodocianych w celu przygotowania zawodowego, o ktérych mowa
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) miodociane, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodoweqgo;

b) niepetnosprawnych, o ktdrych mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych,

c) innych niz okre$lone w lit. a, b lub ¢, o ktérych mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym
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- lub we wiasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zastrzezenie — zatrudniana osoba musi by¢ zarejestrowana w Powiatowym Urzedzie
Pracy w Piasecznie.

2. Przez zatrudnienie Zamawiajacy rozumie $wiadczenie pracy we wszelkich dopuszczalnych
prawem formach, w tym na podstawie umowy o prace, jak i na podstawie umowy cywilno-
prawnej.

4. Zatrudnienie ww. osoby/oséb musi nastgpi¢c w w ciggu 10 dni roboczych od dnia
rozpoczecia robot budowlanych i trwac co najmniej do konca uptywu realizacji zamdwienia.
W przypadku rozwigzania umowy przez dang osobe lub przez Wykonawce przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby, spetniajacej ww. warunki, tak aby wyzej okreslone wymagania byty spetnione
przez caty okres realizacji zamdwienia publicznego. Zamawiajgcy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach przerwe w ciggtosci trwania umowy, jednak nie dtuzszg tacznie
niz 7 dni kalendarzowych.

5. Zamawiajacy ma prawo, w kazdym okresie realizacji zaméwienia zwréci¢ sie do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentu(-6w) potwierdzajgcego(-ych) zatrudnienie
osoby/oséb. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego niezwiocznie
przedstawi¢ zadany(-e) dokument(-y), w kazdym jednak przypadku nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od przestania wezwania przez Zamawiajgcego. Wykonawca do
realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osobe, ktdrej dane osobowe ma on prawo
przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktéra wyrazi zgode na dostep przez
Zamawiajacego do jego danych osobowych. Osoba, ktora takiej zgody nie wyrazi nie moze
bra¢ udziatu w realizacji zamdwienia;

6. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamowienia zadeklarowanej przez wykonawce
osoby (w tym w przypadku naruszenia zobowigzania do zachowania ciggtosci przy
zatrudnieniu ww. osoby w sytuacji rozwigzania umowy) lub braku badz nie przedstawienia
dokumentu(-6w) potwierdzajgcego(-ych) zatrudnienie, Zamawiajgcy ma prawo do
natozenia na wykonawce kary umownej w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto
naleznego za realizacje catego zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie, za kazdy przypadek dokonanego naruszenia.

7. Przez dni robocze Zamawiajgcy, rozumie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

§15.
Prawa autorskie
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 7 ust. 1 lit. a) Umowy, przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe oraz zalezne prawa autorskie do wszelkich
utworéw powstatych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 880).
2. Przeniesienie autorskich i zaleznych praw majatkowych nastepuje w szczegdlnosci na
ponizszych polach eksploatacii:
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1) utrwalenie utworéw dowolng technikg, w tym drukarska, cyfrowg, elektroniczng,
fotograficzng, optyczna, laserowa, na kazdym nosniku, wiaczajgc w to takze nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utworéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wigczajagc w
to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD,
papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utwordéw lub poszczegdinych elementéw do pamieci komputera i sieci
wewnetrznych typu Intranet, jak réwniez przesytania utworu w ramach wyzej
wymienionej sieci;

5) upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utworéw lub ich dowolnych czesci do prezentacii;

7) sporzadzanie wersji obcojezycznych utwordw;

8) taczenie fragmentoéw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utwordw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje,
wykorzystywanie utwordw jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utwordw.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i zaleznych praw autorskich nastepuje na

polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia

tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do

miejsca i czasu.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i zaleznych

przechodzi na Zamawiajgcego wiasnos¢ nosnikéw, na ktorych utrwalono utwory.

Wykonawca o$wiadcza, iz wytworzone utwory nie bedg obcigzone jakimikolwiek prawami

0sob trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych utwordw przez Zamawiajgcego nie

bedzie naruszato praw wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie wady prawne

wykonanego przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za roszczenia osob trzecich wynikajace

z naruszenia praw wifasnosci intelektualne;j.

W przypadku wystgpienia 0sob trzecich przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami

z tytutu praw autorskich lub innych, odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca,

ktory zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty i kwoty zasadzone z tego tytutu od

Zamawiajgcego na rzecz osob trzecich.

§ 16.
Polisa OC i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca przez caty okres realizacji Umowy zobowigzany jest do:

a) posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej lub innego
dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia na kwote nie mniejszg niz 2.000.000 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia,
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b) (uchylony).
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument (polise OC lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy, w formie kserokopii po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez
Wykonawce wraz z dowodem jej optacenia.
W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, w trakcie
obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé niezwlocznie
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inwestora Zastepczego jednak nie pdzniej niz na 7 dni
kalendarzowych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania poprzedniej polisy lub
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, kopie poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowigzku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, zaréwno wobec Zamawiajgcego jak i wobec
0sob trzecich, z tytutu wszelkich szkdéd i strat wyniktych lub zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie:
1) organizacji robot,
2) zabezpieczenia oséb trzecich,
3) ochrony Srodowiska,
4) warunkdéw bhp,
5) zabezpieczenia terenu robdt.
§17.
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonac cesji
wierzytelnosci, przystugujgcej mu z tytutu realizacji Umowy, pod rygorem niewaznosci.
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie postepowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.
O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomic niezwtocznie drugg Strone.
W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wystane na adres
podany w komparycji niniejszej Umowy uwaza sie za dostarczone do adresata.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji
lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, podejmg w dobrej wierze negocjacje w celu
porozumienia w zakresie rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadzg
do rozwigzania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do
wszczecia negocjacji, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Postanowienie dotyczace wiasciwosci sadu
pozostaje skuteczne takze na wypadek odstgpienia od Umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy oraz jeden — Inwestor Zastepczy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(minimalne wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo)

Zalacznik nr 2
do Umowy nr .... zawartej w dniu .......cccrerurens

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamdwienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawarta w ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia .....
(,Umowa gtéwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktérej przedmiotem jest
.................... (,Przedmiot zamoéwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji
Przedmiotu zamoéwienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

2. Strony o$wiadczajq, ze zakres robdt okreSlonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie robot, do
wykonania ktdrych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtownej.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robdt zamiennych, robdt
dodatkowych albo pominiecia niektérych robdt w zwigzku z zakresem robot okreslonym w
ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych, robét dodatkowych lub pominiecia robot
przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy gtéwnej.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.

1. Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajgcy wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
i wystarczajgce do realizacji robdt oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie
Z postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz technologig okresSlong przez Zamawiajgcego.
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§3.
. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych robdt lub ustug. Fakt zlecenia czeSci robdt lub ustug dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie postanowien umowy.
. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw
jak za wiasne dziatania i zaniechania.

WYNAGRODZENIE

§ 4.
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............ .
. Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie
do 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
. Wynagrodzenie wypfacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych
dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci prac podlegajacych odbiorowi w
danym okresie rozliczeniowym.
. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego na pismie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego
wynagrodzenia.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie naleznosci
wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w
szczegollnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia — po zajeciu przez Wykonawce
stanowiska w powyzszej sprawie.
. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnoS¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy gtéwne;j.
. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ziozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do
depozytu sgdowego.
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. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z
wezwaniem Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.
Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umoéw z podwykonawcami, w tym ich zakres
oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢é do umowy z dalszym
podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.
. Termin ptatnoSci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze byc¢
dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych umoéw zawieranych
miedzy dalszymi podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych
za opOdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robét,
w wykonaniu, ktorych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy
dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do dalszych
Podwykonawcow.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa odnoszace sie do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo)

Zalacznik nr 3
do Umowy nr .... zawartej w dniu .......cccrerurens

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamdwienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawarta w ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia .....
(,Umowa gtéwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest
.................... (,Przedmiot zamoéwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji
Przedmiotu zamoéwienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
nastepujgcych ustug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce
Przedmiotu zamowienia.

2. Strony o$wiadczajg, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie Przedmiotu
zamoéwienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy
gtéwnej.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajacych poza zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy
mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamdwienia, w wyniku zmiany
Umowy gtéwnej.

4. Strony o$wiadczajg, ze wartos¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartos¢ i przedmiot,
podlega obowigzkowi przedifozenia Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w SIWZ i
niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze posiada wystarczajgca wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
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i wystarczajace do realizacji umowy oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie
Z postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY

§3.
Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesSci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi, ktérym
ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i zatrudniajgcym pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i
wyposazenie do wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czesci ustug lub
dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie postanowien umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw
jak za wiasne dziatania i zaniechania.

WYNAGRODZENIE

§4.
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............
. Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie - po ukoficzeniu etapu w terminie
14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowodow zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych
dalszych podwykonawcéw, biorgcym udziat w czesSci prac podlegajgcych odbiorowi w
danym okresie rozliczeniowym.
. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnos$ci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym Zamawiajgcego na pismie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapfaty naleznego wynagrodzenia.
. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zapfaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego
wynagrodzenia.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wylgcznie naleznosci
wynikajacych z przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci
tylko naleznosci powstatych po jej przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.
Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy gtéwne;j.
. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do
depozytu sagdowego.
Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z
wezwaniem Zamawiajgcego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 5.

Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres
oraz warunki i terminy wypfaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢é do umowy z dalszym
podwykonawcyg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.
. Termin ptatnoSci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze byc¢
dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych umoéw zawieranych
miedzy dalszymi podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych
za opOdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac,
w wykonaniu ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy
dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma zastosowanie roéwniez do dalszych
Podwykonawcow.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa odnoszace sie do przedmiotu umowy.
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